OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRAS DO MANOEL ALVES SIQUEIRA SERÃO RETOMADAS EM BREVE

SEGUINDO NORMAS DO GOVERNO FEDERAL, RECURSOS DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO ESTÃO CHEGANDO AO MUNICÍPIO

Publicado em 19/12/2017 às 13:29 (Atualizado em 04/05/2024 às 00:16), postado por , Fonte: Assessoria de Comunicação/ Prefeitura de Guaçuí. Foto: (Arquivo PMG)

As obras de infraestrutura e pavimentação do bairro Manoel Alves Siqueira devem ser retomadas em breve. Isto porque, seguindo normas da União, os recursos que são do Governo Federal estão chegando à conta do município, por intermédio da Caixa Econômica Federal (CEF), conforme a realização de cada fase. Com o dinheiro liberado pelo banco, a empresa deverá retomar as obras que precisaram ser paralisadas, justamente devido á espera pelo envio dos recursos vindos do Ministério das Cidades.

A ordem de serviço para a realização da obra, com valor total de R$ 1.117.293,48, foi assinada no dia 26 de abril deste ano, pela prefeita Vera Costa, mas depois de realizada a primeira fase, precisou ser paralisada, o que rendeu comentários de que a obra teria sido iniciada sem haver recursos para isso. No entanto, documentos apresentados pela administração municipal mostram que o convênio foi cadastrado e aprovado pelo Ministério das Cidades, por meio da CEF, em

2015.

A obra é resultado de uma emenda parlamentar da senadora Rose de Freitas, em favor do município de Guaçuí, tendo sido assinado o convênio 8264776/2015, entre a Prefeitura de Guaçuí e o Governo Federal, para a drenagem e pavimentação das ruas do bairro Manoel Alves Siqueira. Contudo, o convênio só foi homologado pelo Ministério das Cidades e dada autorização para início da obra, pela Caixa, este ano de 2017.

Conforme informações da Prefeitura de Guaçuí, como o valor total passa de R$ 750 mil, o governo federal só libera o recurso mediante as medições, que é a prestação de contas do que foi realizado pela empresa responsável. E conforme está exposto no ofício para autorização de início da obra, essa verificação de medição é feita por engenheiro da Caixa Econômica Federal que precisa vir ao município, em visita técnica, para fazer essa aferição da realização das etapas das obras, visando a liberação do dinheiro, e isso algumas vezes demora.

A primeira medição foi feita no dia 20 de junho e foi enviada para o governo federal, depois de realizada a primeira fase dos serviços, sendo feita uma parte de drenagem e início da colocação de meios fios. A partir daí, o município e a empresa ficaram aguardando a liberação dos recursos para que fosse dada continuidade aos serviços, mas isso demorou, o que acabou obrigando a Prefeitura a enviar uma ordem de paralisação da obra para a empresa no dia 14 de agosto. Agora, esta ordem de paralisação deve ser suspensa, com o início de chegada de recursos. No entanto, o dinheiro, segundo a Prefeitura, será liberado em partes, conforme a apresentação das medições.

A obra no Manoel Alves Siqueira prevê a realização de infraestrutura de todas as ruas do bairro, com drenagem, instalação de meio-fios, pavimentação e calçada cidadã, e é muito aguardada pelos moradores do bairro. Por isso, a prefeita Vera Costa coloca que ela e toda sua equipe têm se empenhado no que está ao alcance do município, para que a obra seja realizada com a maior rapidez possível. "Ver essa obra no Manoel Alves Siqueira concluída é um sonho de todos nós, mas não depende apenas do município e é preciso seguir os trâmites colocados no convênio para a chegada dos recursos", afirma a prefeita.

Informações para a imprensa
Superintendência de Imprensa Oficial
(28) 3553-1387
(28) 99992-5504 - Marcos Freire
comunicacao@guacui.es.gov.br
www.guacui.es.gov.br
www.facebook.com.br/prefeituradeguacui
www.youtube.com/prefeituradeguacui
www.twitter.com/guacui_gov

GALERIA

AUTENTICAÇÃO

8fe3b217a306643c92071e1d0670a624

https://guacui.es.gov.br/noticia/2017/12/obras-do-manoel-alves-siqueira-serao-retomadas-em-breve.html