
01 02 03 04

6.434,66R$      6.434,66R$       

100,00% 100,00%

94,18R$           94,18R$            

100,00% 100,00%

3.312,68R$      3.312,68R$       

100,00% 100,00%

7.589,82R$      14.055,23R$      6.465,41R$       28.110,46R$     

27,00% 50,00% 23,00% 100,00%

553,32R$          2.213,28R$       2.766,60R$       

20,00% 80,00% 100,00%

1.801,23R$       1.801,23R$       

100,00% 0,00%

2.201,65R$       2.201,65R$       

100,00% 100,00%

1.755,00R$       1.755,00R$       

100,00% 100,00%

TOTAL 46.476,46R$        46.476,46R$     

17.431,34R$    14.055,23R$      8.773,73R$       6.216,16R$       

Valor Acumulado 46.476,46R$        17.431,34R$    31.486,57R$      40.260,30R$     46.476,46R$     

Porcentagem Simples 37,51% 30,24% 18,88% 13,37%

37,51% 67,75% 86,63% 100,00%

Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal eareia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m
1.755,00R$          

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Construção de Praça na Rua São José

LOCAL: Bairro São José, Guaçuí-ES

,

ITEM SERVIÇOS VALOR
PRAZO EM MÊSES

Valor Total

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
6.434,66R$          

2 SERIVIÇOS PRELIMINARES
94,18R$               

3 MOVIMENTO DE TERRA
3.312,68R$          

Valor das Parcelas

Porcentagem Acumulada

5 PAISAGISMO
2.766,60R$          

6

Poste concreto secao circular comprimento=5m carga nominal tpo 100KG inclusive escavacao exclusive transporte - fornecimento e colocacao 
2.201,65R$          

8

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos
1.801,23R$          

7

4 PAVIMENTAÇÃO
28.110,46R$        


