
01 02 03 04 05

R$ 833,16

100,00%

R$ 4.364,90

100,00%

R$ 10.506,54

100,00%

R$ 1.461,57 R$ 5.846,28

20,00% 80,00%

R$ 6.745,87

100,00%

R$ 3.363,91

100,00%

R$ 26.372,21 R$ 11.302,38

70,00% 30,00%

R$ 4.748,67

100,00%

R$ 4.715,13 R$ 3.143,42

60,00% 40,00%

R$ 3.171,44

100,00%

R$ 16.097,74 R$ 29.895,81

35,00% 65,00%

132.569,03R$   R$ 132.569,03

R$ 33.031,84 R$ 33.358,33 R$ 33.111,61 R$ 33.067,25

Valor Acumulado 33.031,84R$     R$ 66.390,17 R$ 99.501,78 R$ 132.569,03

Porcentagem Simples 24,92% 25,16% 24,98% 24,94%

24,92% 50,08% 75,06% 100,00%

7.858,55R$      

1 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 833,16R$          

6.745,87R$      

4 REVESTIMENTO 7.307,85R$       

5 ESQUADRIAS 6.745,87R$       

R$ 833,16

R$ 4.364,90

10.506,54R$    

R$ 7.307,85

4.364,90R$       

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.748,67R$       

R$ 37.674,59

3.363,91R$      

R$ 4.748,67

10 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 7.858,55R$       

3.171,44R$       R$ 3.171,44

45.993,55R$     45.993,55R$    

RECEBIMENT

O DA OBRA

3 PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS 10.506,54R$     

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

9

Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Reforma do Teatro Municipal Fernando Torres

LOCAL: Avenida Governador Francisco Lacerda Aguiar - Centro - Guaçuí
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOSITEM VALOR

7 COBERTURA 37.674,59R$     

6 PISO E PASSEIO 3.363,91R$       

11 VIDROS E ESPELHOS

Valor das Parcelas

Porcentagem Acumulada

Valor Total

12 PINTURA


