

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ****OBRA: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E SONDAGEM PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PRAZO EM MESES		Valor Total
			01	02	
1.1	PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 6.230,00	R\$ 6.230,00 100%		R\$ 6.230,00
1.2	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	R\$ 3.757,60		R\$ 3.757,60 100%	R\$ 3.757,60
1.3	PROJETO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 2.346,40		R\$ 2.346,40 100%	R\$ 2.346,40
1.4	PROJETO REDES ELÉTRICAS	R\$ 2.536,80		R\$ 2.536,80 100%	R\$ 2.536,80
1.5	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 644,00		R\$ 644,00 100%	R\$ 644,00
1.6	PROJETO TELEFÔNICO	R\$ 817,60		R\$ 817,60 100%	R\$ 817,60
1.7	PROJETO DE LÓGICA	R\$ 644,00		R\$ 644,00 100%	R\$ 644,00
1.8	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	R\$ 644,00		R\$ 644,00 100%	R\$ 644,00
1.9	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	R\$ 558,92	R\$ 558,92 100%		R\$ 558,92
1.10	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POR TIPOLOGIA E GLOBAL, COTAÇÕES DE PREÇOS E DETALHAMENTO DO BDI ADOPTADO)	R\$ 1.285,20		R\$ 1.285,20 100%	R\$ 1.285,20
2.1	Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro de 3", inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo	R\$ 5.972,40	R\$ 5.972,40 100%		R\$ 5.972,40
2.2	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem e perfuração a percussão, com transporte de 101 A 200KM	R\$ 5.960,37	R\$ 5.960,37 100%		R\$ 5.960,37
TOTAL		R\$ 31.397,29			R\$ 31.397,29
Valor das Parcelas			R\$ 18.721,69	R\$ 12.675,60	
Valor Acumulado		R\$ 31.397,29	R\$ 18.721,69	R\$ 31.397,29	
Porcentagem Simples			59,63%	40,37%	
Porcentagem Acumulada			59,63%	100,00%	

Marcello Lougom Rodolfo
Superintendente de Obras
Engenheiro Civil
CREA ES – 037620/D